

<div><div>Justificativa</div><div><div>A biblioteca possui dificuldade de preservação e divulgação da memória institucional relacionada às atividades e projetos realizados.</div></div></div>	<div><div>Produto</div><div><div>Plataforma acessível, intuitiva e responsiva para registro, gestão e divulgação dos projetos da biblioteca</div></div></div>	<div><div>Stakeholders</div><div><div>Bibliotecária responsável (cliente principal)</div><div>Equipe da biblioteca</div></div></div>	<div><div>Premissas</div><div><div>A biblioteca possui um acervo valioso de projetos realizados ao longo dos anos, mas não dispõe de um espaço adequado.</div></div></div>	<div><div>Riscos</div><div><div>A</div>Atraso na entrega</div><div><div>A</div>Dificuldade técnica na implementação do sistema de busca</div></div>
<div><div>Objetivo Smart</div><div><div>Projetar e implementar uma aplicação, dentro do segundo semestre letivo de 2025, para que a biblioteca tenha uma interface moderna e responsiva.</div></div></div>	<div><div>Requisitos</div><div><div>Registro dos projetos com mídias e detalhamento do conteúdo.</div><div>Painel visual para destaque de projetos com fotos e vídeos</div></div></div>	<div><div>Equipe</div><div><div>Bibliotecária (curadoria de conteúdo)</div><div>Desenvolvedores</div><div>Professor orientador</div></div></div>	<div><div>Grupo de Entregas</div><div><div>Arquitetura da aplicação definida e aprovada</div><div>Interface responsiva com design institucional</div></div></div>	<div><div>Linha do Tempo</div><div><div>Briefing 24/08/2025 e Ata de Acordo Inicial (Etapa 0)</div><div>Detalhamento 30/08/2025</div></div></div>
<div><div>Benefícios</div><div><div>Preservação da história e dos projetos da biblioteca</div><div>Maior visibilidade e valorização do trabalho da equipe</div></div></div>	<div><div></div><div><div>Sistema de busca eficiente</div><div>Página para informações institucionais com histórico da biblioteca</div><div>Área para que os usuários possam registrar e gerenciar projetos.</div></div></div>	<div><div>Restrições</div><div><div>O projeto deverá ser concluído até o final do segundo semestre de 2025</div><div>Parte do time desenvolvedor possui experiência limitada.</div><div>Após entrega não está previsto suporte e manutenção.</div></div></div>	<div><div>Custo</div><div><div>Levantamento 8 horas de requisitos</div><div>Desenvolvimento do Produto</div><div>Hospedagem, 2.º domínio, 1.º ano</div></div></div>	
<div><div>Nova Área</div><div></div></div>				

