

Justificativa

Título	Criação	Atualização
A biblioteca possui dificuldade de preservação e divulgação da memória institucional relacionada às atividades e projetos realizados e de valorização desses trabalhos.	24/08/2025	28/08/2025

Produto

Título	Criação	Atualização
Plataforma acessível, intuitiva e responsiva para registro, gestão e divulgação dos projetos da biblioteca	28/08/2025	28/08/2025

Stakeholders

Título	Criação	Atualização
Bibliotecária responsável (cliente principal)	24/08/2025	
Equipe da biblioteca	24/08/2025	
Desenvolvedores da aplicação	24/08/2025	25/08/2025
Comunidade usuária da biblioteca	24/08/2025	
Instituições parceiras e patrocinadores	24/08/2025	

Premissas

Título	Criação	Atualização
A biblioteca possui um acervo valioso de projetos realizados ao longo dos anos, mas não dispõe de um espaço adequado para organizá-los e divulgá-los amplamente.	24/08/2025	28/08/2025

Riscos

Título	Criação	Atualização
Atraso na entrega	24/08/2025	25/08/2025
Dificuldade técnica na implementação do sistema de busca	24/08/2025	25/08/2025
Baixo engajamento inicial do público	24/08/2025	25/08/2025
Limitações de tempo e orçamento	24/08/2025	25/08/2025

Objetivo Smart

Título	Criação	Atualização
Projetar e implementar uma aplicação, dentro do segundo semestre letivo de 2025, para que a biblioteca reúna, preserve e divulgue todos os projetos realizados ao longo dos anos, como eventos, artigos, entrevistas, de forma organizada e acessível ao público.	24/08/2025	28/08/2025

Requisitos

Título	Criação	Atualização
Registro dos projetos com mídias e detalhamento do conteúdo.	25/08/2025	
Painel visual para destaque de projetos com fotos e vídeos	24/08/2025	28/08/2025
Sistema de busca eficiente	24/08/2025	
Página para informações institucionais com histórico da biblioteca	24/08/2025	28/08/2025
Área para que visitantes entrem em contato com a equipe da biblioteca	24/08/2025	28/08/2025
Plataforma responsiva e intuitiva	24/08/2025	
Hospedagem e domínio	24/08/2025	28/08/2025
Interface intuitiva, acessível e compatível com dispositivos móveis	24/08/2025	28/08/2025

Título

Criação

Atualização

Perfil de usuário administrador e visitante

28/08/2025

Equipe

Título

Criação

Atualização

Bibliotecária (curadoria de conteúdo)

24/08/2025

Desenvolvedores

24/08/2025

24/08/2025

Professor orientador

24/08/2025

Grupo de Entregas

Título

Criação

Atualização

Arquitetura da aplicação definida e aprovada

24/08/2025

Interface responsiva com design institucional

24/08/2025

Sistema de busca por nome e data funcional

24/08/2025

Área de conteúdo com upload de fotos, textos e vídeos e outros arquivos pertinentes

24/08/2025

25/08/2025

Página institucional com histórico da biblioteca

24/08/2025

Espaço para comentário dos projetos

24/08/2025

25/08/2025

Ambiente de testes para validação antes do lançamento

24/08/2025

Aplicação publicada e disponível ao público

24/08/2025

Linha do Tempo

Título	Data Planejada	Data de Conclusão	Criação	Atualização
Briefing e Ata de Acordo Inicial (Etapa 0)	24/08/2025	-	24/08/2025	28/08/2025
Detalhamento de escopo e planejamento técnico (Etapa 1)	31/08/2025	-	24/08/2025	28/08/2025
Desenvolvimento (Etapas 2 a 4)	23/11/2025	-	24/08/2025	25/08/2025
Inserção de conteúdo, testes e ajustes finais (Etapa 5)	07/12/2025	-	24/08/2025	25/08/2025
Avaliação final do professor orientador, lançamento e divulgação	23/12/2025	-	24/08/2025	25/08/2025

Benefícios

Título	Criação	Atualização
Preservação da história e dos projetos da biblioteca	24/08/2025	
Maior visibilidade e valorização do trabalho da equipe	24/08/2025	
Acesso facilitado para pesquisadores, estudantes e comunidade	24/08/2025	24/08/2025
Fortalecimento da imagem institucional	24/08/2025	

Restrições

Título	Criação	Atualização
O projeto deverá ser concluído até o final do segundo semestre de 2025	28/08/2025	
Parte do time desenvolvedor possui experiência limitada.	28/08/2025	28/08/2025
Após entrega não está previsto suporte e manutenção.	24/08/2025	28/08/2025
Infraestrutura de hospedagem deve ser estável e segura	24/08/2025	

Custo

Título	Valor Planejado	Valor Gasto	Criação	Atualização
Levantamento de requisitos	R\$ 8.000,00		25/08/2025	25/08/2025
Desenvolvimento do Produto	R\$ 60.000,00		25/08/2025	25/08/2025
Hospedagem, domínio, armazenamento (primeiro ano)	R\$ 2.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Digitalização e organização de conteúdo	R\$ 10.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Design e identidade visual	R\$ 6.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Divulgação inicial	R\$ 2.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Total	R\$ 88.000,00	R\$ 0,00		