

Memorioteca

Um espaço educativo para transformar lembranças e projetos em acervo vivo de textos, fotos e vídeos.

Quem somos

Prof: José Wilson da Costa

Parceiro: Andresa Aparecida Rosa
Amaral

João Victor Antunes Faria
Lima

Laila Suelen Martins Costa

Mayara da Rocha Pinheiro

Pedro de Souza Louzada
Silva

Priscila Myuki do
Nascimento Maruno

Descrição do cliente

A biblioteca da Escola Municipal Newton Amaral Franco, em Contagem, atende alunos do 1º ao 5º ano e recebe em média 120 estudantes por dia. Desde 2014, é gerida por uma pedagoga com mais de dez anos de experiência. A biblioteca desenvolve projetos de destaque, como os curtas Memórias do Córrego das Areias e Natureza, além de ações voltadas à comunicação não violenta e ao desenvolvimento socioemocional dos alunos.



Objetivo da aplicação

A Memorioteca tem como objetivo criar um espaço digital que preserve e valorize as memórias escolares, reunindo projetos, textos, fotos e vídeos produzidos pela comunidade estudantil. A aplicação busca ampliar o acesso ao conhecimento, estimular a criatividade dos alunos e fortalecer o vínculo entre escola, memória e aprendizado.

Project Model Canvas

Justificativa

Título	Criação	Atualização
A biblioteca possui dificuldade de preservação e divulgação da memória institucional relacionada às atividades e projetos realizados e de valorização desses trabalhos.	24/08/2025	28/08/2025

Produto

Título	Criação	Atualização
Plataforma acessível, intuitiva e responsiva para registro, gestão e divulgação dos projetos da biblioteca	28/08/2025	28/08/2025

Stakeholders

Título	Criação	Atualização
Bibliotecária responsável (cliente principal)	24/08/2025	
Equipe da biblioteca	24/08/2025	
Desenvolvedores da aplicação	24/08/2025	25/08/2025
Comunidade usuária da biblioteca	24/08/2025	
Instituições parceiras e patrocinadores	24/08/2025	

Premissas

Título	Criação	Atualização
A biblioteca possui um acervo valioso de projetos realizados ao longo dos anos, mas não dispõe de um espaço adequado para organizá-los e divulgá-los amplamente.	24/08/2025	28/08/2025

Riscos

Título	Criação	Atualização
Atraso na entrega	24/08/2025	25/08/2025
Dificuldade técnica na implementação do sistema de busca	24/08/2025	25/08/2025
Baixo engajamento inicial do público	24/08/2025	25/08/2025
Limitações de tempo e orçamento	24/08/2025	25/08/2025

Objetivo Smart

Título	Criação	Atualização
Projetar e implementar uma aplicação, dentro do segundo semestre letivo de 2025, para que a biblioteca reúna, preserve e divulgue todos os projetos realizados ao longo dos anos, como eventos, artigos, entrevistas, de forma organizada e acessível ao público.	24/08/2025	28/08/2025

Requisitos

Título	Criação	Atualização
Registro dos projetos com mídias e detalhamento do conteúdo.	25/08/2025	
Painel visual para destaque de projetos com fotos e vídeos	24/08/2025	28/08/2025
Sistema de busca eficiente	24/08/2025	
Página para informações institucionais com histórico da biblioteca	24/08/2025	28/08/2025
Área para que visitantes entrem em contato com a equipe da biblioteca	24/08/2025	28/08/2025
Plataforma responsiva e intuitiva	24/08/2025	
Hospedagem e domínio	24/08/2025	28/08/2025
Interface intuitiva, acessível e compatível com dispositivos móveis	24/08/2025	28/08/2025

Título	Criação	Atualização
Perfil de usuário administrador e visitante	28/08/2025	

Equipe

Título	Criação	Atualização
Bibliotecária (curadoria de conteúdo)	24/08/2025	
Desenvolvedores	24/08/2025	24/08/2025
Professor orientador	24/08/2025	

Grupo de Entregas

Título	Criação	Atualização
Arquitetura da aplicação definida e aprovada	24/08/2025	
Interface responsiva com design institucional	24/08/2025	
Sistema de busca por nome e data funcional	24/08/2025	
Área de conteúdo com upload de fotos, textos e vídeos e outros arquivos pertinentes	24/08/2025	25/08/2025
Página institucional com histórico da biblioteca	24/08/2025	
Espaço para comentário dos projetos	24/08/2025	25/08/2025
Ambiente de testes para validação antes do lançamento	24/08/2025	
Aplicação publicada e disponível ao público	24/08/2025	

Linha do Tempo

Título	Data Planejada	Data de Conclusão	Criação	Atualização
Briefing e Ata de Acordo Inicial (Etapa 0)	24/08/2025	-	24/08/2025	28/08/2025
Detalhamento de escopo e planejamento técnico (Etapa 1)	31/08/2025	-	24/08/2025	28/08/2025
Desenvolvimento (Etapas 2 a 4)	23/11/2025	-	24/08/2025	25/08/2025
Inserção de conteúdo, testes e ajustes finais (Etapa 5)	07/12/2025	-	24/08/2025	25/08/2025
Avaliação final do professor orientador, lançamento e divulgação	23/12/2025	-	24/08/2025	25/08/2025

Benefícios


Título	Criação	Atualização
Preservação da história e dos projetos da biblioteca	24/08/2025	
Maior visibilidade e valorização do trabalho da equipe	24/08/2025	
Acesso facilitado para pesquisadores, estudantes e comunidade	24/08/2025	24/08/2025
Fortalecimento da imagem institucional	24/08/2025	

Restrições

Título	Criação	Atualização
O projeto deverá ser concluído até o final do segundo semestre de 2025	28/08/2025	
Parte do time desenvolvedor possui experiência limitada.	28/08/2025	28/08/2025
Após entrega não está previsto suporte e manutenção.	24/08/2025	28/08/2025
Infraestrutura de hospedagem deve ser estável e segura	24/08/2025	

Título	Valor Planejado	Valor Gasto	Criação	Atualização
Levantamento de requisitos	R\$ 8.000,00		25/08/2025	25/08/2025
Desenvolvimento do Produto	R\$ 60.000,00		25/08/2025	25/08/2025
Hospedagem, domínio, armazenamento (primeiro ano)	R\$ 2.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Digitalização e organização de conteúdo	R\$ 10.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Design e identidade visual	R\$ 6.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Divulgação inicial	R\$ 2.000,00		24/08/2025	25/08/2025
Total	R\$ 88.000,00	R\$ 0,00		

Diagrama de caso de uso





Mais que livros:

Projetos, vozes e
experiências.